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Результаты исследования читательской активности (2020 год):

9-10 лет

15 лет

Международные исследования в сфере образования
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Введение в предметную область
(описание ситуации «как есть»)

Развитие читательской активности - очень актуальная проблема,

решению которой уделяется большое внимание на уровне государства.

Несмотря на очевидную важность и незаменимость чтения, снижение

интереса к нему наблюдается во всем мире.



Введение в предметную область
(описание ситуации «как есть»)

Реализация данного проекта призвана повысить  читательскую активность 

обучающихся.  

В качестве приоритетных задач проекта выбраны следующие:

Содействовать повышению мотивации  

обучающихся к чтению через систему 

мероприятий

Развивать у учащихся потребность в чтении 

как в источнике дальнейшего личностного 

совершенствования

Создать интерактивное информационно-

образовательное  пространство в школьной 

библиотеке



Цель и результат проекта

Цель проекта:  
Повышение читательской активности обучающихся (читающих каждый день или несколько раз в неделю) к

концу 2021 г. до 70%

Способ 

достижения 

цели проекта: 

Создание интерактивного информационно- образовательного пространства в школьной библиотеке

Результат 

проекта: 

Результат:
Базовое 

значение 

Период, год

Июнь –

декабрь 

2021г.

Создано интерактивное информационно - образовательное пространство в

школьной библиотеке

Читательская активность обучающихся увеличилась до 75%

0

25%

1

75%

Требования к 

результату 

проекта: 

Требования к результату проекта
Базовое 

значение

Период, год 

Июнь – декабрь 

2021г.

Разработаны локальные акты, обеспечивающие реализацию проекта (шт.) 0 1

Создано интерактивное информационно - образовательное пространство в

школьной библиотеке
0 1

Разработан и реализован план мероприятий, направленный на использование

интерактивного информационно-образовательного пространства, приобщение

обучающихся к чтению художественной, развивающей и научно-популярной

литературы, повышения престижа чтения в культурном пространстве школы

0 1

Пользователи 

результата 

проекта: 

Обучающиеся, родители (законные представители) и педагогические работники МОУ «Беломестненская

СОШ»



Введение в предметную область 
(описание   ситуации «как будет»)

2

3
Создание 

интерактивного 

информационно-

образовательного 

пространства в 

школьной библиотеке

КОМПЛЕКС мероприятий, 

направленный на  повышение 

престижа чтения в 

культурном пространстве 

школы

ПОВЫШЕНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СООБЩЕСТВО

ВХОД

ПОРТРЕТ УЧЕНИКА:
• читает популярную литературу  каждый день или 

не реже одного раза в неделю

• ориентируется в литературе и иных 

информационно - образовательных ресурсах в 

соответствии с образовательными потребностями

• обладает большим словарным запасом;

• не испытывает трудности работы с текстом

• излагает, доносит мысли устно и письменно.

В
Ы

Х
О

Д

«Люди перестают мыслить, когда перестают 

читать» -

Д. Дидро



Введение в предметную область 
(описание   ситуации «как будет»)

Модель функционирования результатов проекта

В краткосрочной перспективе реализация проекта 

будет способствовать:

В среднесрочной перспективе реализация проекта будет 

способствовать:

Активному  использованию цифровых 

ресурсов для читательской 

деятельности

Увеличению количества читателей 

школьной библиотеки

Повышению читательской активности 

школьников 

Увеличению доли победителей и 

призеров в творческих литературных 

конкурсах

В долгосрочной перспективе реализация 

проекта будет способствовать:

Увеличению количества обучающихся, 

участвующих в конкурсах 

исследовательских работ 

Читателями школьной библиотеки 

станут жители села

В библиотеке каждый желающий 

житель сможет получить 

необходимую информацию, получить 

книгу в электронном формате или в 

печатном варианте

Повышение уровня читательской 

грамотности обучающихся и 

результатов PISA



№ Наименование работ
Длитель

ность, 
дней

Дата начала
Дата 

окончания

2021 год

06 07 08 09 10 11 12

1

Создание рабочей группы

реализации проекта,

распределение обязанностей

4
01.06.

2021г.

04.06.

2021г.

2

Разработка и утверждение

локальных актов,

обеспечивающих реализацию

проекта

10
01.06.

2021г.

10.06.

2021г.

3
Привлечение социальных

партнеров, спонсоров
10

01.06.

2021г.

10.06.

2021г.

4

Формирование плана-графика и 

проведение процедуры закупки 

оборудования 

15
01.06.

2021г.

15.06.

2021г.

5

Проведение косметического 

ремонта в помещении читального 

зала

30
01.06.

2021г.

30.06.

2021г.

6

Декорирование и оформление стен 

помещения, зонирование 

помещения

20
01.07.

2021г.

20.07.

2021г.

7 Установка оборудования, мебели 12
20.07.

2021г.

31.07.

2021г. 

8

Разработка комплексного плана 

мероприятий, направленных на  

использование интерактивного 

информационно-образовательного 

пространства, приобщение 

обучающихся к чтению 

художественной, развивающей и 

научно-популярной литературы, 

повышения престижа чтения в 

культурном пространстве школы

21
25.07.

2021г.

15.08.

2021г.

Основные блоки работ проекта



Основные блоки работ проекта

№ Наименование работ
Длительность, 

дней
Дата начала Дата окончания

2021 год

06 07 08 09 10 11 12

9
Презентация проекта 

общественности, социальным 
партнерам

5
30.08.

2021г.

04.09.

2021г.

10

Организация и проведение 

мероприятий на  использование 

интерактивного информационно-

образовательного пространства, 

приобщение обучающихся к чтению 

художественной, развивающей и 

научно-популярной литературы, 

повышения престижа чтения в 

культурном пространстве школы

117
01.09.

2021г.

25.12.

2021г.

11
Мониторинг реализации проекта и 

корректировка планов

5

5

01.09.2021г.

20.12.2021г.

05.09.2021г.

24.12.2021г. 

12
Мониторинг уровня читательской 

активности 

5

5

01.09.2021г. 

20.12.2021г.

05.09.2021г. 

24.12.2021г.

13

Презентация итогов проекта 

общественности, социальным 

партнерам, заинтересованным 

лицам

5 20.12.2021г. 24.12.2021г.



№ Наименование работ

Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники, тыс.руб.
Внебюджетные источники, 

тыс.руб.

областной муниципальный
средства 

хоз. 

субъекта

заемные 

средства

прочие

Общие организационные мероприятия по проекту

1 Формирование рабочей группы проекта 0 0 0 0 0

2

Мониторинг уровня читательской активности 0 0 0 0 0

3

Утверждение паспорта проекта 0 0 0 0 0

4
Презентация  проекта заинтересованным сторонам, 

социальным партнерам
0 0 0 0 0

5 Формирование плана-графика и проведение процедуры

закупки оборудования 0 0 0 0 0

6
Проведение косметического  ремонта в помещении 

читального зала, декорирование и оформление стен 

помещения, зонирование помещения

35 000 0 0 0 35 000

Функциональное направление проекта

7 Закупка и установка оборудования – ноутбуки (4 шт.),

МФУ (1 шт.), плазменный телевизор (1 шт.) 170 000 0 170000 0 0 0

8 Закупка и установка книжных стеллажей с

компьютерным столом (4 шт.)
80000 0 80000 0 0 0

9 Обновление библиотечного фонда
20000 0 0 20000 0 0

10 Закупка мебели для зон (пуфы – 2 шт., стулья – 5 шт.,

мягкие кресла для релаксации – 2 шт.,
50000 0 50000 0 0 0

Всего: 355000 0 300000 20000 0 35000

Бюджет проекта



Формы участия области
в реализации проекта

Бюджетное финансирование

Форма участия

Размер участия бюджета, тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

Прямое бюджетное 
финансирование 

- 0 0 300000

Дороги - 0 0 0

Субсидии - 0 0 0

ИТОГО: 0 0 0

Программы государственной поддержки

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб.

Электроэнергия - 0

Газоснабжение - 0

Водоснабжение - 0

Гарантии 0

Залоги 0

Прочие формы участия:
40000 (внебюджетные средства)

20000 (бюджет МОУ «Беломестненская СОШ» 

Земельный участок: 308510, Белгородская область , Белгородский район, с. Беломестное, ул. Центральная, д. 64



Показатели социальной, БЮДЖЕТНОЙ и экономической 
эффективности проекта

1 Социальная эффективность

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел. 0,450

1.2 Новые рабочие места Ед. -

1.3 Средняя з/п Тыс. руб. -

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб. -

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб. -

1.6 Иные показатели -

2 Бюджетная эффективность

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб. -

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области Млн. руб. -

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб. -

2.4 Целевая выработка на одного работника -

2.5 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет -

2.6 Снижение возможного ущерба Млн. руб. -

2.7 Экономия бюджетных средств Млн. руб. -

3 Экономическая эффективность

3.1 Годовой объем выручки Млн. руб. -

3.2 Годовой объем прибыли Млн. руб. -

3.3 Рентабельность % -

3.4 Срок окупаемости проекта Лет -

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб. -

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб. -

3.7 Иные показатели -


