


УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Руководитель комитета экономического развития  
администрации Белгородского района


 / А.С. Осипова/

«22» апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель Градостроительно-экономического  
Совета при главе администрации Белгородского  
района)

Глава администрации Белгородского района

 / А.Н. Сергиенко/

«27» апреля 2016 г.

### Паспорт проекта


Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы  
время в Белгородском районе

Идентификационный номер 10080452

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Начальник отдела по труду комитета  
экономического развития администрации  
Белгородского района

 /В.Г. Скирда/

«22» апреля 2016 г.

### Общие сведения о документе

<b>Основание для составления документа:</b>	постановление администрации Белгородского района от 9 февраля 2015 года № 7 «Об утверждении Положения об управлении проектами в администрации Белгородского района»
<b>Назначение документа:</b>	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя Градостроительно-экономического Совета администрации при главе администрации Белгородского района
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Группа управления проектом</li><li>2. Основание для открытия проекта</li><li>3. Цель и результат проекта</li><li>4. Ограничения проекта</li><li>5. Критерии оценки и характеристика проекта</li></ol>
<b>Изменения:</b>	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

## 1. Группа управления проектом

Название организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p><b>Координирующий орган:</b> Администрация Белгородского района в лице комитета экономического развития администрации Белгородского района</p>	<p><b>Куратор проекта:</b> Осипова Алла Сергеевна, руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района</p> <p>Телефон: 26-58-42 Адрес: 308007, Россия, Белгородская область, г. Белгород, ул. Шершнева, 1а E-mail: econombeln@be.belregion.ru</p>	<p>Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время в Белгородском районе»</p> <p>от «<i>22</i>» <i>апреля</i> 2016 г. № <i>556</i></p>
<p><b>Исполнитель:</b> Администрация Белгородского района в лице отдела по труду комитета экономического развития администрации Белгородского района</p>	<p><b>Руководитель проекта:</b> Скирда Вадим Григорьевич, начальник отдела по труду комитета экономического развития администрации Белгородского района</p> <p>Телефон: 26-82-58 Адрес: 308007, Россия, Белгородская область, г. Белгород, ул. Шершнева, 1а E-mail: skirda@be.belregion.ru</p>	<p>Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время в Белгородском районе»</p> <p>от «<i>22</i>» <i>апреля</i> 2016 г. № <i>556</i></p>

## 2. Основание для открытия проекта

<b>2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:</b>	Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики региона
<b>2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:</b>	Реальные располагаемые денежные доходы населения, % к уровню 2007 года
<b>2.3. Наименование государственной программы Белгородской области</b>	-
<b>2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области</b>	-
<b>2.5. Сведения об инициации проекта</b>	Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Осипова Алла Сергеевна Руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского района телефон: 26-58-42, e-mail: econombeln@be.belregion.ru  Дата регистрации: 25.02.2016 г.  Формальное основание для открытия проекта: тиражирование областного проекта на муниципальном уровне

### 3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Временно трудоустроить не менее 865 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории Белгородского района, к концу 2016 года	
3.2. Способ достижения цели:	Утверждение распоряжения администрации Белгородского района «Об утверждении порядка взаимодействия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Белгородском районе»	
3.3. Результат проекта:	<b>Результат:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	Трудоустроено не менее 865 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	Список трудоустроенных несовершеннолетних граждан Белгородского района
3.4. Требования к результату проекта:	<b>Требование:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	Утверждено распоряжение администрации Белгородского района об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан	Утвержденное распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении порядка взаимодействия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Белгородском районе»
	Сформирован банк вакансий в количестве не менее 1404 рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан	Сводный отчет о количестве вакансий для временного трудоустройства несовершеннолетних с ежемесячными списками вакансий
	Сформирован студенческий трудовой отряд	Списочный состав студенческого трудового отряда
	Проведено не менее 2 круглых столов с работодателями Белгородского района	Протокол заседания круглых столов, фотоотчет
	Доведены до сведения работодателей методические рекомендации по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан	Копия писем руководителям организаций Белгородского района о направлении методических рекомендаций по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан, методические рекомендации
	Проведена экскурсия для учащихся общеобразовательных организаций на предприятия и организации района	Отчет, фотоматериалы
3.5. Пользователи результатом проекта:	Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, работодатели различных форм собственности, органы местного самоуправления, органы службы занятости	

#### 4. Ограничения проекта

<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>	
Целевое бюджетное финансирование:	0
федеральный бюджет:	0
областной бюджет:	0
местный бюджет:	0
Внебюджетные источники финансирования:	0
средства хозяйствующего субъекта:	0
заемные средства:	0
прочие (указать):	0
<b>Общий бюджет проекта:</b>	<b>0</b>
<b>СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.):</b>	
Дата начала проекта (план):	01.02.16
Дата завершения проекта (план):	20.12.16

## 5. Критерии оценки и характеристика проекта

<b>КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА</b>	
<b>Наименование критерия</b>	<b>Показатель</b>
Отклонение по бюджету (раздел 4 паспорта проекта)	Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Отклонение по срокам (раздел 4 паспорта проекта):	Превышение на не более 12 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Достижение результата проекта (раздел 3, пункт 3.3 паспорта проекта):	Наличие результата проекта соответствует <b>55%</b> успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (раздел 3, пункт 3.4 паспорта проекта):	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА</b>	
Территория реализации проекта	Белгородский район
Уровень сложности проекта	Средний
Тип проекта	Социальный