


УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Первый заместитель начальника департамента –
начальник управления общего, дошкольного и
дополнительного образования департамента образования
Белгородской области



План управления проектом

Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций ("Ворлдскиллс для школьников")

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10079561

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при органе
исполнительной власти, государственном органе
области)

Первый заместитель начальника департамента – начальник
управления общего, дошкольного и дополнительного
образования департамента образования Белгородской
области




ПОДГОТОВИЛ:

(руководитель проекта)

консультант отдела общего образования

управления общего, дошкольного и
дополнительного образования департамента образования
Белгородской области



Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Календарный план-график работ по проекту 2. Бюджет проекта 3. Участие области в реализации проекта 4. Риски проекта 5. Команда проекта 6. Планирование коммуникаций 7. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы / процесса	тип (Р/П)	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
1		Диагностический блок	281	01.06.2016	01.07.2017	-	Викторова Е.А.
1.1		Организация и проведение диагностики предпочтений обучающихся 5-9-х классов общеобразовательных организаций Белгородской области	281	01.06.2016	01.07.2017	-	Викторова Е.А.
1.1.1	Р	Разработка диагностического инструментария для проведения диагностики (выполнено)	72	01.06.2016	09.09.2016	Разработанная диагностика	Викторова Е.А.
1.1.2	П	Проведение диагностики предпочтений обучающихся 5-9-х классов общеобразовательных организаций Белгородской области	86	01.09.2016	30.12.2016	Отчет по результатам диагностики	Викторова Е.А.
1.1.3	П	Проведение диагностики предпочтений обучающихся 5-9-х классов общеобразовательных организаций Белгородской области	64	01.04.2017	01.07.2017	Отчет по результатам диагностики	Викторова Е.А.
2		Организационно-методический блок работ	205	15.06.2016	31.03.2017	-	Сафонова А.А.
2.1	Р	Создание базы данных о рабочих профессиях: востребованных, новых и перспективных «Топ – 20» на сайте департамента образования области	85	15.09.2016	12.01.2017	База данных, ссылка на сайт департамента образования Белгородской области	Сафонова А.А.

Код работы / процесса	тип (Р/П)	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
2.2	Р	Определение круга предпринятых и организаций Белгородской области для сотрудничества в рамках проекта	34	07.11.2016	25.12.2016	Приказ департамента образования	Шлессер Д.В.
2.3	Р	Разработка модели профессиональной ориентации обучающихся 5-9-х классов общеобразовательных организаций Белгородской области (выполнено)	14	01.11.2016	21.11.2016	Модель	Саговая М.В.
2.4	Р	Разработка методических рекомендаций по внедрению модели профессиональной ориентации обучающихся 5-9-х классов общеобразовательных организаций Белгородской области	29	01.11.2016	12.12.2016	Методические рекомендации	Кравцова Е.Н.
2.5		Организация работы Центров инсталляции професий на базе профессиональных образовательных организаций Белгородской области	157	14.11.2016	31.03.2017	-	Зарубина О.Г.
2.5.1	Р	Проведение профессиональных проб и мастер классов на базе "Белгородский машиностроительный техникум"	21	14.11.2016	13.12.2016	Приказ о создании Центра инсталляции, списки участников, фотоотчет	Зарубина О.Г.
2.5.2	Р	Проведение профессиональных проб и мастер-классов на базе "Белгородский техникум общественного питания"	10	01.12.2016	15.12.2016	Приказ о создании Центра инсталляции, списки участников, фотоотчет	Бескишкова С.И.
2.5.3	Р	Проведение профессиональных проб и мастер-классов на базе "Белгородский строительный	10	16.12.2016	31.12.2016	Приказ о создании Центра инсталляции, списки участников.	Зарубина О.Г.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/ П)						
		колледж»				фотоотчет	
2.5.4	Р	Проведение профессиональных проб и мастер-классов на базе "Велгородский механико-технологический колледж"	9	01.01.2017	15.01.2017	Приказ о создании Центра инсталляции, списки участников, фотоотчет	Бескишкова С.И.
2.5.5	Р	Проведение профессиональных проб и мастер-классов на базе "Губкинский горно-политехнический колледж"	11	16.01.2017	31.01.2017	Приказ о создании Центра инсталляции, списки участников, фотоотчет	Зарубина О.Г.
2.5.6	Р	Проведение профессиональных проб и мастер-классов на базе "Дмитриевский сельскохозяйственный техникум"	10	01.02.2017	15.02.2017	Приказ о создании Центра инсталляции, списки участников, фотоотчет	Бескишкова С.И.
2.5.7	Р	Проведение профессиональных проб и мастер-классов на базе "Старооскольский индустриально-технологический техникум"	7	16.02.2017	28.02.2017	Приказ о создании Центра инсталляции, списки участников, фотоотчет	Зарубина О.Г.
2.5.8	Р	Проведение профессиональных проб и мастер-классов на базе "Старооскольский техникум технологий дизайна"	10	01.03.2017	15.03.2017	Приказ о создании Центра инсталляции, списки участников, фотоотчет	Бескишкова С.И.
2.5.9	Р	Проведение профессиональных проб и мастер-классов на базе "Шебекинский аграрно-технический ремесленный техникум"	11	16.03.2017	31.03.2017	Приказ о создании Центра инсталляции, списки участников, фотоотчет	Зарубина О.Г.
2.6	Р	Разработка не менее 7 элективных курсов для обучающихся 8-9-	85	30.11.2016	30.03.2017	программы элективных курсов	Кравцова Е.Н.

Код работы / процесса	тип (Р/П)	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
3		х-классов по программам предпрофильной подготовки					
3		Внеурочный блок работ	193	01.09.2016	30.05.2017	-	Сафонова А.А.
3.1	Р	Организация и проведение конкурса по разработке интеллектуальной игры для обучающихся 5-7-х классов "В мире профессий"	24	21.11.2016	25.12.2016	Приказ о проведении конкурса Приказ об итогах конкурса	Тяпулина И.В.
3.2	Р	Организация проведения общего родительского собрания в каждом муниципальном образовании Белгородской области по теме: "Престиж рабочих профессий"	170	01.09.2016	30.04.2017		Сафонова А.А.
3.2.1	Р	Разработка рекомендаций по проведению родительского собрания (выполнено)	26	01.09.2016	07.10.2016	Письмо с рекомендациями по проведению	Сафонова А.А.
3.2.2	Р	Проведение родительского собрания в г. Белгороде	9	21.03.2017	03.04.2017	Фотоотчет	Серкова Ю.А.
3.2.3	Р	Проведение родительского собрания Алексеевский район (выполнено)	5	10.10.2016	17.10.2016	Фотоотчет	Вакуленко В.И.
3.2.4	Р	Проведение родительского собрания Белгородский район (выполнено)	4	18.10.2016	24.10.2016	Фотоотчет	Бозина Н.А.
3.2.5	Р	Проведение родительского собрания Борисовский район (выполнено)	5	25.10.2016	31.10.2016	Фотоотчет	Шалкина З.К.

Код работы / процесса	тип (Р/ П)	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
3.2.6	Р	Проведение родительского собрания Вагуйский район (выполнено)	4	01.11.2016	07.11.2016	Фотоотчет	Жерлицына Ю.В.
3.2.7	Р	Проведение родительского собрания Вейделевский район	4	08.11.2016	14.11.2016	Фотоотчет	Вобликова О.И.
3.2.8	Р	Проведение родительского собрания Волоконовский район (выполнено)	4	15.11.2016	21.11.2016	Фотоотчет	Водянова Е.Е.
3.2.9	Р	Проведение родительского собрания Г райворонский район (выполнено)	4	22.11.2016	28.11.2016	Фотоотчет	Коломиец М.Н.
3.2.10	Р	Проведение родительского собрания Губкинский городской округ (выполнено)	4	29.11.2016	05.12.2016	Фотоотчет	Альяных О.И.
3.2.11	Р	Проведение родительского собрания Ивнянский район	4	06.12.2016	12.12.2016	Фотоотчет	Сидорова А.Е.
3.2.12	Р	Проведение родительского собрания Корочанский район	4	13.12.2016	19.12.2016	Фотоотчет	Богодухова Л.Е.
3.2.13	Р	Проведение родительского собрания Красненский район	4	20.12.2016	26.12.2016	Фотоотчет	Немчинова Н.М.
3.2.14	Р	Проведение родительского собрания Красногвардейский район	5	09.01.2017	16.01.2017	Фотоотчет	Шахова Е.Н.
3.2.15	Р	Проведение родительского собрания Краснояржский район	4	17.01.2017	23.01.2017	Фотоотчет	Хаустова С.А.
3.2.16	Р	Проведение родительского собрания Новоскольский район	4	24.01.2017	30.01.2017	Фотоотчет	Генрих И.В.

Код работы / процесса	тип (Р/П)	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
3.2.17	Р	Проведение родительского собрания Прохоровский район	4	31.01.2017	06.02.2017	Фотоотчет	Буханцова Л.Г.
3.2.18	Р	Проведение родительского собрания Ракитянский район	4	07.02.2017	13.02.2017	Фотоотчет	Билан Н.А.
3.2.19	Р	Проведение родительского собрания Ровеньской район	4	14.02.2017	20.02.2017	Фотоотчет	Кисельв Э.Н.
3.2.20	Р	Проведение родительского собрания Старооскольский городской округ	3	21.02.2017	27.02.2017	Фотоотчет	Лебедева Я.Ю.
3.2.21	Р	Проведение родительского собрания Чернянский район	4	28.02.2017	06.03.2017	Фотоотчет	Верченко А.В.
3.2.22	Р	Проведение родительского собрания Шебекинский район	4	07.03.2017	13.03.2017	Фотоотчет	Ходак А.И.
3.2.23	Р	Проведение родительского собрания Яковлевский район	4	14.03.2017	20.03.2017	Фотоотчет	Сергева Е.В.
3.3		Организация и проведение экскурсий на предприятии Белгородской области	101	09.01.2017	20.05.2017	-	Шлессер Д.В.
3.3.1	Р	Проведение экскурсии в г.Белгороде	4	09.01.2017	14.01.2017	Списки участников, фотоотчет	Серкова Ю.А.
3.3.2	Р	Проведение экскурсии в Алексеевском районе	4	15.01.2017	20.01.2017	Списки участников, фотоотчет	Вакуленко В.И.
3.3.3	Р	Проведение экскурсии в Белгородском районе	3	21.01.2017	26.01.2017	Списки участников, фотоотчет	Бозина Н.А.

Код работы / процесса	тип (P/ID)	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
3.3.4	P	Проведение экскурсии в Борисовском районе	3	27.01.2017	01.02.2017	Списки участников, фотоотчет	Шалкина З.К.
3.3.5	P	Проведение экскурсии в Валуйском районе	3	02.02.2017	07.02.2017	Списки участников, фотоотчет	Жерлицына Ю.В.
3.3.6	P	Проведение экскурсии в Вейделевском районе	3	08.02.2017	13.02.2017	Списки участников, фотоотчет	Вобликова О.И.
3.3.7	P	Проведение экскурсии в Волоконовском районе	3	14.02.2017	19.02.2017	Списки участников, фотоотчет	Волянова Е.Е.
3.3.8	P	Проведение экскурсии в Грайворонском районе	3	20.02.2017	25.02.2017	Списки участников, фотоотчет	Коломиец М.Н.
3.3.9	P	Проведение экскурсии в Губкинском городском округе	4	26.02.2017	03.03.2017	Списки участников, фотоотчет	Альняых О.И.
3.3.10	P	Проведение экскурсии в Ивнянском районе	3	04.03.2017	09.03.2017	Списки участников, фотоотчет	Сидорова А.Е.
3.3.11	P	Проведение экскурсии в Корочанском районе	3	10.03.2017	15.03.2017	Списки участников, фотоотчет	Богодухова Л.Е.
3.3.12	P	Проведение экскурсии в Красненском районе	3	16.03.2017	21.03.2017	Списки участников, фотоотчет	Немчинова Н.М.
3.3.13	P	Проведение экскурсии в Красногвардейском районе	3	22.03.2017	27.03.2017	Списки участников, фотоотчет	Шахова Е.Н.
3.3.14	P	Проведение экскурсии в Краснояружском районе	3	28.03.2017	02.04.2017	Списки участников, фотоотчет	Хаустова С.А.

Код работы / процесса	тип (Р/П)	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
3.3.15	Р	Проведение экскурсии в Новооскольском районе	4	03.04.2017	08.04.2017	Списки участников, фотоотчет	Генрих И.В.
3.3.16	Р	Проведение экскурсии в Ракитянском районе	3	15.04.2017	20.04.2017	Списки участников, фотоотчет	Видан Н.А.
3.3.17	Р	Проведение экскурсии в Прохоровском районе	4	09.04.2017	14.04.2017	Списки участников, фотоотчет	Вуханцова Л.Г.
3.3.18	Р	Проведение экскурсии в Ровеньском районе	3	21.04.2017	26.04.2017	Списки участников, фотоотчет	Киселёв Э.Н.
3.3.19	Р	Проведение экскурсии в Старооскольском городском округе	3	27.04.2017	02.05.2017	Списки участников, фотоотчет	Лебедева Я.Ю.
3.3.20	Р	Проведение экскурсии в Чернянском районе	3	03.05.2017	08.05.2017	Списки участников, фотоотчет	Беланова И.А.
3.3.21	Р	Проведение экскурсии в Шебекинском районе	3	09.05.2017	14.05.2017	Списки участников, фотоотчет	Ходак А.И.
3.3.22	Р	Проведение экскурсии в Яковлевском районе	4	15.05.2017	20.05.2017	Списки участников, фотоотчет	Сергеева Е.В.
3.3.23	Р	Информационно-сопровождение процесса организации экскурсий на предприятии области	36	21.11.2016	10.01.2017	Информационные письма	Путивская И.С.
3.4		Организация и проведение мастер-классов по рабочим профессиям на базе профессиональных образовательных организаций Белгородской области	193	26.11.2016	30.05.2017	-	Бескишкова С.И.

Код работы / процесса	тип (Р/П)	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
3.4.1	Р	Проведение мастер-классов в г. Белгороде	9	26.11.2016	09.12.2016	Списки участников	Серкова Ю.А.,
3.4.2	Р	Проведение мастер-классов в Алексеевском районе	5	10.12.2016	19.12.2016	Списки участников	Вакуленко В.И.,
3.4.3	Р	Проведение мастер-классов в Борисовском районе	6	20.12.2016	28.12.2016	Списки участников	Шалкина З.К.,
3.4.4	Р	Проведение мастер-классов в Валуйском районе	11	29.12.2016	14.01.2017	Списки участников	Жерлицына Ю.В.
3.4.5	Р	Проведение мастер-класса в Вейделевском районе	6	16.01.2017	24.01.2017	Списки участников	Вобликова О.И.
3.4.6	Р	Проведение мастер-классов в Волоконовском районе	6	25.01.2017	02.02.2017	Списки участников	Волынова Е.Е.
3.4.7	Р	Проведение мастер-классов в Яковлевском районе	6	13.02.2017	21.02.2017	Списки участников	Сергеева Е.В.
3.4.8	Р	Проведение мастер-класса в Корочанском районе	5	03.02.2017	11.02.2017	Списки участников	Богодухова Л.Е.
3.4.9	Р	Проведение мастер-класса в Ракитянском районе	5	23.02.2017	03.03.2017	Списки участников	Биган Н.А.
3.4.10	Р	Проведение мастер-класса в Красногвардейском районе	5	04.03.2017	13.03.2017	Списки участников	Шахова Е.Н.
3.4.11	Р	Проведение мастер-класса в Ровеньском районе	6	14.03.2017	22.03.2017	Списки участников	Киселёв Э.Н.
3.4.12	Р	Проведение мастер-класса в Старооскольском городском округе	5	24.03.2017	01.04.2017	Списки участников	Лебедева Я.Ю.

Код работы / процесса	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя	тип
							код (Р/П)
3.4.13	Проведение мастер-класса в Новооскольском районе	6	03.04.2017	11.04.2017	Списки участников	Генрих И.В.	Р
3.4.14	Проведение мастер-класса в Черянском районе	6	12.04.2017	20.04.2017	Списки участников	Беланова И.А.	Р
3.4.15	Проведение мастер-класса в Шебекинском районе	5	21.04.2017	29.04.2017	Списки участников	Ходак А.И.	Р
3.4.16	Проведение мастер-класса в Прохоровском районе	10	01.05.2017	15.05.2017	Списки участников	Буханцова Д.Г.	Р
3.4.17	Проведение мастер-класса в Губкинском городском округе	10	16.05.2017	30.05.2017	Списки участников	Альбрехт О.И.	Р
3.4.18	Проведение мастер-класса для обучающихся Белгородского района	9	26.11.2016	09.12.2016	Списки участников	Бозина Н.А.	Р
3.4.19	Проведение мастер-класса для обучающихся Красненского района	5	10.12.2016	19.12.2016	Списки участников	Немчинова Н.М.	Р
3.4.20	Проведение мастер-класса для обучающихся Грайворонского района	6	20.12.2016	28.12.2016	Списки участников	Коломиец М.Н.	Р
3.4.21	Проведение мастер-класса для обучающихся Ивнянского района	6	13.02.2017	21.02.2017	Списки участников	Сидорова А.Е.	Р
3.4.22	Проведение мастер-класса для обучающихся Краснояружского района	5	23.02.2017	03.03.2017	Списки участников	Хаустова С.А.	Р
3.5	Организация и проведение областной интеллектуальной игры "Дебаты" для обучающихся 8-9-х классов общеобразовательных	16	28.11.2016	20.12.2016	Приказ о проведении дебатов Приказ об итогах проведения	Тяпугина И.В.	Р

Код работы / процесса	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя	тип (Р/П)
							код
3.6	Организаций Белгородской области на тему "Представители рабочей профессии – главная сила развития страны"	171	15.11.2016	30.05.2017	-	Бескипшкова С.И.	
3.6.1	Организации и проведение профессиональных проб в каждом муниципальном образовании Белгородской области на базе профессиональных образовательных организаций с целью формирования устойчивых ориентаций на рабочие профессии	28	15.11.2016	25.12.2016	фотоотчет	Серкова Ю.А.	Р
3.6.2	Проведение профессиональных проб в Алексеевском районе	9	26.11.2016	09.12.2016	Фотоотчет	Вакуленко В.И.	Р
3.6.3	Проведение профессиональных проб в Борисовском районе	5	10.12.2016	19.12.2016	Фотоотчет	Шалкина З.К.	Р
3.6.4	Проведение профессиональных проб в Валуйском районе	6	20.12.2016	28.12.2016	Фотоотчет	Жерлицына Ю.В.	Р
3.6.5	Проведение профессиональных проб в Вейделевском районе	11	29.12.2016	14.01.2017	Фотоотчет	Вобликова О.И.	Р
3.6.6	Проведение профессиональных проб в Волоконовском районе	6	16.01.2017	24.01.2017	Фотоотчет	Водянова Е.Е.	Р
3.6.7	Проведение профессиональных проб в Губкинском городском округе	6	25.01.2017	02.02.2017	Фотоотчет	Альяных О.И.	Р

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
3.6.8	Р	Проведение профессиональных проб в Яковлевском районе	5	03.02.2017	11.02.2017	Фотоотчет	Сергеева Е.В.
3.6.9	Р	Проведение профессиональных проб в Корочанском районе	6	13.02.2017	21.02.2017	Фотоотчет	Богодухова Л.Е.
3.6.10	Р	Проведение профессиональных проб в Красногвардейском районе	5	23.02.2017	03.03.2017	Фотоотчет	Шахова Е.Н.
3.6.11	Р	Проведение профессиональных проб в Ракитянском районе	5	04.03.2017	13.03.2017	Фотоотчет	Биган Н.А.
3.6.12	Р	Проведение профессиональных проб в Прохоровском районе	6	14.03.2017	22.03.2017	Фотоотчет	Буханцова Л.Г.
3.6.13	Р	Проведение профессиональных проб в Ровеньском районе	5	24.03.2017	01.04.2017	Фотоотчет	Киселёв Э.Н.
3.6.14	Р	Проведение профессиональных проб в Старооскольском городском округе	6	03.04.2017	11.04.2017	Фотоотчет	Лебедева Я.Ю.
3.6.15	Р	Проведение профессиональных проб в Новоскольском районе	6	12.04.2017	20.04.2017	Фотоотчет	Генрих И.В.
3.6.16	Р	Проведение профессиональных проб в Чернянском районе	16	21.04.2017	15.05.2017	Фотоотчет	Верченко А.В.
3.6.17	Р	Проведение профессиональных проб в Шебекинском районе	10	16.05.2017	30.05.2017	Фотоотчет	Ходак А.И.
3.6.18	Р	Проведение профессиональных проб для обучающихся Белгородского района	28	15.11.2016	25.12.2016	Фотоотчет	Бозина Н.А.
3.6.19	Р	Проведение профессиональных проб для обучающихся	9	26.11.2016	09.12.2016	Фотоотчет	Немчинова Н.М.

Код работы / процесса	тип (Р/ П)	Название работы	Длитель- ность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
		Красненского район					
3.6.20	Р	Проведение профессиональных проб для обучающихся Г райворонского района	5	10.12.2016	19.12.2016	Фотоотчет	Коломиец М.Н.
3.6.21	Р	Проведение профессиональных проб для обучающихся Ивнянского района	5	03.02.2017	11.02.2017	Фотоотчет	Сидорова А.Е.
3.6.22	Р	Проведение профессиональных проб для обучающихся Красноокружского района	5	04.03.2017	13.03.2017	Фотоотчет	Хавстова С.А.
3.7.	Р	Формирование графика проведения органами службы занятости населения Белгородской области профориентационной работы с обучающимися и выпускниками общеобразовательных организаций области	29	01.01.2017	10.02.2017	Утвержденный график	Мологова Т.В.
3.8.	Р	Проведение органами службы занятости населения Белгородской области профориентационной работы с обучающимися и выпускниками общеобразовательных организаций области	64	13.02.2017	15.05.2017	отчет	Мологова Т.В.
4		Информационное сопровождение проекта	347	10.10.2016	01.08.2017	-	Прокураина Т.Л.
4.1		Взаимодействие со СМИ	217	10.10.2016	01.07.2017	-	Прокураина Т.Л.

Код работы / процесса	тип (Р/П)	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
4.1.1	Р	Освещение в СМИ работы Центров инсталляции	98	14.11.2016	31.03.2017	Копии или скриншоты статей	Проскурина Т.Л.
4.1.2	Р	Освещение в СМИ проведения муниципальных родительских собраний	114	10.10.2016	20.03.2017	Копии или скриншоты статей	Проскурина Т.Л.
4.1.3	Р	Освещение в СМИ проведения профессиональных проб	139	15.11.2016	30.05.2017	Скриншоты или копии статей	Проскурина Т.Л.
4.1.4	Р	Освещение в СМИ проведения мастер-классов	132	26.11.2016	01.06.2017	Скриншоты или копии статей	Проскурина Т.Л.
4.1.5	Р	Освещение в СМИ проведения экскурсий на предпринимательских предприятиях	153	28.11.2016	01.07.2017	Копии или скриншоты статей	Проскурина Т.Л.
4.2		Наполнение сайта департамента образования области необходимым контентом	217	31.10.2016	01.08.2017	-	Глебов А.А.
4.2.1	Р	Размещение базы данных о востребованных профессиях области	54	31.10.2016	15.01.2017	Скриншот тсайта	Глебов А.А.
4.2.2	Р	Освещение ключевых мероприятий проекта	140	16.01.2017	01.08.2017	Скриншоты сайта	Глебов А.А.
4.3	Р	Разработка буклета, о престиже рабочих профессий	10	16.01.2017	30.01.2017	Буклет	Проскурина Т.Л.
Итого:			311	01.06.1016	01.08.2017		

2. Бюджет проекта

Код работы / процесса	тип (Р/П)	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
				Федеральный бюджет ³	областной бюджет ³	местный бюджет ³	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства ⁴	Прочие ⁵
1		Диагностический блок	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2		Организационно-методический блок работ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3		Внедренческий блок работ	1,425	0.0	1,425	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1		Организация и проведение конкурса по разработке интеллектуальной игры для обучающихся 5-7-х классов "В мире профессий"	0,180	0.0	0,180	0.0	0.0	0.0	0.0
3.5		Организация и проведение областной интеллектуальной игры "Дебаты" для обучающихся 8-9-х классов общеобразовательных организаций Белгородской области на тему "Представители рабочей профессии – главная сила развития страны"	1,245	0.0	1,245	0.0	0.0	0.0	0.0
4		Информационное сопровождение проекта	8,575	0.0	8,575	0.0	0.0	0.0	0.0
4.3		Разработка буклета, о престиже рабочих профессий	8,575	0.0	8,575	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого:			10,0	0.0	10,0	0.0	0.0	0.0	0.0

³Необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

⁴следует указать источник заемных средств

⁵необходимо указать источник финансирования

3. Формы участия области в реализации проекта

Форма участия		Бюджетное финансирование		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования», мероприятие 3.2 «Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи» мероприятие 3.2.1 «Мероприятий, проводимых для детей и молодежи; расширение потенциала системы дополнительного образования детей; укрепление материально-технической базы организаций»	-	10,0	-
Дороги ⁶	-	-	-	-
Субсидии ⁶	-	-	-	-
ИТОГО:		-	10,0	-
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия ⁶	-	-	-	-
Газоснабжение ⁶	-	-	-	-
Водоснабжение ⁶	-	-	-	-
Гарантии ⁶	-	-	-	-
Заполги ⁶	-	-	-	-
Прочие формы участия ⁶		-	-	-
Земельный участок:				

4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Отсутствие финансирования или финансирование в неполном объеме	Отклонение от запланированных сроков и бюджета / достижение цели	Перераспределение финансовых средств в рамках целевой программы.	Сафонова А.А.	Перепланирование временных и финансовых ресурсов проекта. Закрытие проекта
2	Отсутствие заинтересованности девятиклассников в профориентационном сопровождении	Недостижение цели проекта	Анкетирование девятиклассников по выявлению востребованных ими рабочих профессий. 2. Формирование перечня профессий для профессионального обучения старшекласников в соответствии с ранее выявленными запросами Организация дополнительных профориентационных экскурсий на предприятия работодателей ПОО	Сафонова А.А.	Закрытие проекта

	Недостижение цели	Анкетирование среди родителей	Сафонова А.А.	Проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях с привлечением представителей профессиональной образовательной и всех заинтересованных лиц на всех этапах разработки и реализации проекта
<p>3</p> <p>Неготовность воспринимать обучающихся в качестве субъектов территориального общероссийского рынка труда и услуг профессионального образования, в сочетании с сохраняющимся «вузцентризмом» в родительских ориентациях;</p>				

5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте / выполняемые в проекте работы	Основание участия в проекте
1	Медведева Ольга Ильинична, первый заместитель начальника департамента образования области - начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования	Проектный менеджер 4 класса	Куратор	Приказ департамента образования Белгородской области от 23 мая 2016г. №1830 «О создании группы управления проектом «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»)»
2	Сафонова Анжела Александровна, консультант отдела общего образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области		Руководитель проекта/ Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) Ответственный за блоки работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 05.08.2016 г. № 2566 «О внесении изменений в приказ от 23 мая 2016 года №1830»
3	Пожидаева Ольга Владимировна, главный инспектор отдела организационно-контрольной и проектной деятельности управления ресурсного обеспечения департамента образования Белгородской области		Администратор проекта	Приказ департамента образования Белгородской области от 23 мая 2016г. №1831 «О создании рабочей группы проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»)»
4	Зайцева Ольга Петровна, консультант отдела организационно-контрольной и проектной деятельности управления ресурсного обеспечения департамента образования Белгородской области	Проектный специалист 2 класса	Оператор мониторинга	Приказ департамента образования Белгородской области от 23 мая 2016г. №1831 «О создании рабочей группы проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»)»

5	<p>Шалкина Зоя Константиновна, специалист управления образования администрации Борисовского района</p>	Член рабочей группы (Р)	<p>Приказ управления образования администрации Борисовского района от 21 июня 2016 г. №475 «О назначении ответственного исполнителя проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»)»</p>
6	<p>Вакуленко Валентина Ивановна, главный специалист отдела общего образования управления образования администрации Алексеевского района</p>	Член рабочей группы (Р)	<p>Приказ департамента образования Белгородской области от 23 мая 2016г. №1831 «О создании рабочей группы проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»)»</p>
7	<p>Шлессер Денис Валентинович, консультант отдела промышленности и внешнеэкономической деятельности</p>	Член рабочей группы (Р) Ответственный за блоки работ	<p>Приказ департамента экономического развития Белгородской области от 16 июня 2016 г. №440-пр «О назначении в рабочую группу проекта»</p>
8	<p>Бескипкова Светлана Ивановна, заместитель начальника отдела среднего профессионального образования и профессионального обучения управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики области</p>	<p>Проектный специалист 3 класса</p> <p>Член рабочей группы (Р) Ответственный за блоки работ</p>	<p>Приказ департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 23 июня 2016 г. № 212 «О создании команды проекта»</p>
9	<p>Геирих Ирина Валерьевна, главный специалист управления образования администрации муниципального района «Новооскольский район»</p>	Член рабочей группы (Р)	<p>Приказ управления образования администрации Новооскольского района от 21 июня 2016 г. №440 «Об участии в региональном проекте «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное</p>

				сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»))»
10	Вобликова Ольга Ивановна, заместитель начальника отдела по работе со школами управления образования администрации района		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Вейделевского района от 23 июня 2016 г. №390 «О назначении ответственного за обеспечение реализации проекта»
11	Бухачпова Людмила Геннадьевна директор МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, инновационного и методического сопровождения»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Прохоровского района от 23 июня 2016 г. №568 «О включении в состав рабочей группы проекта»
12	Хаустова Светлана Анатольевна, заместитель начальника МУ "Управление образования администрации Красноаружского района"		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красноаружского района от 23 июня 2016 г. №459 «Об участии в реализации областного проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»))»
13	Тяпутина Инна Валентиновна, директор ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества»		Член рабочей группы (Р)	Приказ департамента образования Белгородской области от 23 мая 2016г. №1831 «О создании рабочей группы проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций(«Ворлдскиллс для школьников»))»
14	Жерлицына Юлия Викторовна, ведущий специалист управления образования		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 22 июня 2016 г. №425-од «О включении в рабочую группу проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное

			сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»))»
15	Немчинова Нина Михайловна, главный специалист отдела образования администрации Красненского района	Член рабочей группы (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 23 июня 2016 г. №588 «О включении в рабочую группу проекта Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»))»
16	Зарубина Ольга Григорьевна, руководитель центра координации деятельности профессиональных образовательных организаций областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики»	Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	Приказ Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области от 23 июня 2016 г. № 212 «О создании команды проекта»
17	Лебедева Яна Юрьевна, главный специалист отдела общего образования управления образования администрации Старооскольского городского округа	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа от 17 июня 2016 г. №834 «О назначении ответственного за обеспечение реализации проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»))» по линии общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа»
18	Беланова Инна Александровна, консультант отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Управления образования	проектный менеджер 4 класса Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Чернянского района от 24 июня 2016 г. № 636 «О создании рабочей группы проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных

				организаций («Ворлдскиллс для школьников»))
19	Коломиец Максим Николаевич, главный специалист отдела информационно-методической работы управления образования		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования Грайворонского района от 16 июня 2016 г. №423 «О назначении ответственных лиц»
20	Верченко Александр Васильевич, начальник подотдела ресурсного обеспечения управления образования администрации Чернянского района	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Чернянского района от 24 июня 2016 г. № 636 «О создании рабочей группы проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профессиональное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»))»
21	Сидорова Алла Егоровна, старший инспектор отдела общего и дополнительного образования управления образования администрации Ивнянского района		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Ивнянского района от 22 июня 2016 г. №445 «О создании рабочей группы проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профессиональное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»))»
22	Глебов Александрович, начальник отдела информатизации образования ОГБУ БелРЦОКО		Член рабочей группы (Р) Ответственный за блоки работ	Приказ ОГБУ «БелРЦОКО» от 3 июня 2016 г. №59/1 «О назначении ответственного»
23	Шахова Екатерина Николаевна, главный специалист отдела развития образования управления образования		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 22 июня 2016 г. № 521/ОД «Об участии в региональном проекте «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профессиональное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»))»
24	Волынова Елена Евгеньевна,		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Волоконовского района от

	главный специалист по всеобучу, кадрам и материально-техническому обеспечению учебного и воспитательного процесса управления образования администрации района		20 июня 2016г. № 817 «О назначении ответственного за обеспечение реализации проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников») по линии общеобразовательных организаций»
25	Киселёв Эдуард Николаевич, ведущий специалист управления образования администрации Ровеньского района	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Ровеньского района от 17 июня 2016 г. №721 «Об участии в реализации проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»)»
26	Ходак Алга Ивановна, ведущий специалист отдела по учебно-воспитательной работе и дополнительному образованию МКУ «Управление образования Шебекинского района Белгородской области»	Член рабочей группы (Р)	Приказ Управление образования Шебекинского района Белгородской области от 22 июня 2016 г. №849 «О назначении в рабочую группу проекта»
27	Альняк Ольга Ивановна, заместитель начальника управления образования и науки	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение Губкинского городского округа от 22 июня 2016 г. №355-ра «О включении в состав команды проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»)»
28	Проскурина Тамара Леонидовна, референт начальника департамента образования Белгородской области	Член рабочей группы (Р) Ответственный за блок работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 23 мая 2016г. №1831 «О создании рабочей группы проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное

				профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»))»
29	Викторова Екатерина Александровна, директор ОГБОУ "БРЦ ПМСС"		Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) Ответственный за блоки работ	Приказ департамента образования Белгородской области от 23 мая 2016г. №1831 «О создании рабочей группы проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»))»
30	Биган Наталья Анатольевна, начальник отдела организационной и кадровой работы управления образования администрации района		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Ракитянского района от 23 июня 2016 г. №779 «О включении в состав рабочей группы проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»))»
31	Кравцова Елена Николаевна, старший методист кафедры профессионального образования		Член рабочей группы (Р)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелПРО» от 28 июня 2016 г. № 240-ОД «О включении в состав рабочей группы проекта»
32	Серкова Юлия Александровна, главный специалист отдела общего образования управления образования администрации города Белгорода		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации г.Белгорода от 10 июня 2016 г. №822 «О включении в рабочую группу»
33	Сергеева Елена Викторовна, ведущий специалист управления образования		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Яковлевского района от 17 июня 2016 г. №357 «О назначении ответственного за реализацию проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций

34	Богодухова Любовь Егоровна, начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного управления образования администрации муниципального района «Корочанский район»	Член рабочей группы (Р)	«Ворлдскиллс для школьников»)» Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанского район» от 16 июня 2016 г. №713 «О включении в команду проекта Богодуховой Л.Е.»
35	Садовая Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры профессионального образования	Член рабочей группы (Р)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелПРО» от 28 июня 2016 г. № 240-ОД «О включении в состав рабочей группы проекта»
36	Бозина Наталья Алексеевна, заместитель начальника управления образования администрации Белгородского района	Член рабочей группы (Р)	Приказ Управления образования администрации Белгородского района от 21 июня 2016 г. № 1147 «О создании рабочей группы проекта «Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся общеобразовательных организаций («Ворлдскиллс для школьников»)»
37	Путивская Ирина Сергеевна, начальник отдела профессионального управления по труду и занятости населения Белгородской области	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления по труду и занятости населения Белгородской области от 22 июня 2016 г. №138 «О включении в состав рабочей группы проекта»
38	Мологова Татьяна Валерьевна, консультант отдела профессионального управления по труду и занятости населения Белгородской области	Член рабочей группы (П)	Приказ управления по труду и занятости населения Белгородской области от 22 июня 2016 г. №138 «О включении в состав рабочей группы проекта»

6. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресатам	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня контрольного события по плану управления	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно срокам плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	АИС «Проектное управление»
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустраивающем отклонении по проекту	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочей группе и приглашенным	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участникам совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресатам	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Куратору	По окончании проекта	Совещание

7. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
--	---