



ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10 089 179

Профилактика рисков современного детства в муниципальных общеобразовательных организациях Белгородского района

1. Основные положения

Координирующий орган: администрация Белгородского района, в лице Управления образования администрации Белгородского района	Куратор проекта: Бозина Наталья Алексеевна, исполняющий обязанности заместителя руководителя комитета социальной политики, начальника Управления образования администрации Белгородского района	
Исполнитель: отдел диагностики, консультирования и коррекционно-развивающей работы Управления образования администрации Белгородского района	Руководитель проекта: Решетникова Тамара Васильевна, начальник отдела диагностики, консультирования и коррекционно-развивающей работы Управления образования администрации Белгородского района	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов при первом заместителе главы администрации Белгородского района: Перцев Владимир Николаевич, глава администрации Белгородского района		
Инициатор: Решетникова Тамара Васильевна, начальник отдела диагностики, консультирования и коррекционно-развивающей работы Управления образования администрации Белгородского района		
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 01.11.2019	дата окончания: 31.12.2020
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс.руб.):		
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:		
Территория реализации проекта: Белгородский район	Уровень сложности проекта: начальный	Тип проекта: социальный
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: 2.3.5. Социальная защита населения	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечение качества жизни населения на основе динамического развития экономики региона	
Наименование государственной программы Белгородской области и/или муниципальной программы Белгородского района: -	Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области и/или муниципальной подпрограммы Белгородского района: -	

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 14 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

1. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К декабрю 2020 года обеспечить оказание системной психолого-педагогической и социальной помощи 269 обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского района, находящихся в группе «социального» и «суицидального» рисков		
Способ достижения цели:	Разработка и внедрение единого механизма профилактики и сопровождения рисков современного детства обучающихся в 35 муниципальных общеобразовательных организациях Белгородского района		
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год Декабрь, 2020 год
		0	269
Требования к результату проекта:	Требование к результату:	Базовое значение	Период, год Декабрь, 2020
		0	3
Требования к результату проекта:	Создана межведомственная антикризисная бригада	0	1
		Вид подтверждения: Информационный отчет, список участников мероприятий. Фотоматериалы.	
Вид подтверждения: Сценарий квест-игры, информационный отчет. Фотоматериалы.		Вид подтверждения: Утвержденное распоряжение о создании межведомственной антикризисной бригады	

	<p>Проведен мониторинг психологического здоровья несовершеннолетних</p>	0	2	<p>Реестр приказов муниципальных образований Белгородского района о проведении мониторинга. Аналитическая информация по результатам мониторинга</p>
	<p>Разработано и утверждено положение о психолого-педагогическом консилиуме в 35 муниципальных образований Белгородского района</p>	0	35	<p>Утвержденные положения о психолого-педагогическом консилиуме</p>
	<p>Подготовлено и распространено не менее 100 листовок, с информацией о телефонах, адресах различных служб и ведомств оказывающих поддержку «Здесь тебе помогут»</p>	0	100	<p>Скан-копия листовки. Информационный отчет, с указанием мест распространения. Фотоматериалы.</p>
	<p>Организовано и проведено не менее 3-х внеклассных мероприятий с обучающимися муниципальных образований Белгородского района «группы социального» и «группы суицидального» рисков с привлечением специалистов субъектов профилактики и членов родительских комитетов («Урок безопасности», проведение занятий с педагогом-психологом «Как победить тревогу?», проведение диспута «У меня такой характер»)</p>	0	3	<p>Программы мероприятий, аналитическая информация. Фотоматериалы.</p>
	<p>Организован и проведен «День подростка»</p>	0	1	<p>Информационный отчет. Фотоматериалы.</p>
	<p>Организована и проведена «Неделя психологии» в 35 муниципальных образований Белгородского района</p>	0	35	<p>Реестр приказов муниципальных образований Белгородского района. Информационный отчет. Фотоматериалы.</p>

	<p>Организовано и проведено не менее 2-х конкурсов (конкурс рисунков, плакатов, конкурсы поделок «Жить здорово», «Любить жизнь»)</p> <p>Снижено число обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского района группы «социального риска» и «суицидального риска», не менее, чем на 10%</p>	0	2	<p>Утвержденные положения о проведении информационный Фотоматериалы.</p> <p>Аналитическая информация.</p>
Пользователи результатов:	Обучающиеся, родители (законные представители), педагоги муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского района	269	242	