




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10 089 179

Профилактика рисков современного детства в муниципальных общеобразовательных организациях Белгородского района

1. Основные положения

	<p>Курагор проекта: Бозина Наталья Алексеевна, исполняющий обязанности руководителя комитета социальной политики, начальника Управления образования администрации Белгородского района</p> <p>Руководитель проекта: Решетникова Тамара Васильевна, начальник отдела диагностики, консультирования и коррекционно-развивающей работы Управления образования администрации Белгородского района</p> <p>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов при первом заместителе главы администрации Белгородского района: Перцев Владимир Николаевич, глава администрации Белгородского района</p>	  
--	---	---

2. Календарный план-график работ по проекту

Код/Тип	Название работы/процесса	Длительность, кол-во дней	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
1	Разработка и утверждение положений о психолого-педагогическом консилиуме	31	18.11.2019	31.12.2019	Утвержденные положения о психолого-педагогическом консилиуме	Решетникова Т.В.
2	Создание межведомственной антикризисной бригады.	61	28.02.2020	01.06.2020	Отчет об окончании блока работ	Решетникова Т.В.
2.1.	Формирование состава межведомственной антикризисной бригады	20	28.02.2020	30.03.2020	Состав межведомственной антикризисной бригады	Решетникова Т.В.
2.2	Подготовка и утверждение распоряжения о создании межведомственной антикризисной бригады	33	09.04.2020	01.06.2020	Утвержденное распоряжение о создании межведомственной антикризисной бригады	Бозина Н.А.
3	Разработка и распространение листовок с информацией о телефонах, адресах различных служб и ведомств «Здесь тебе помогут»	2	11.03.2020	12.03.2020	Скан-копия листовки. Информационный отчет с указанием мест распространения листовок. Фотоматериалы.	Макева М.С.
4	Проведение мониторинга психологического здоровья несовершеннолетних с обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского района	281	01.11.2019	21.12.2020	Отчет об окончании блока работ	Куденко Я.В. *

4.1	Р	Входная оценка психологического здоровья несовершеннолетних	13	01.11.2019	21.11.2019	Аналитическая справка	Куденко Я.В.
4.2	Р	Итоговая оценка психологического здоровья несовершеннолетних	14	01.12.2020	21.12.2020	Аналитическая справка	Куденко Я.В.
5		Организация и проведение мероприятий по профилактике рисков современного детства в муниципальных общеобразовательных организациях Белгородского района	215	25.02.2020	31.12.2020	Отчет об окончании блока работ	Бозина Н.А.
5.1		Организация и проведение «Недели психологии»	6	25.02.2020	04.03.2020	Отчет об окончании блока работ	Куденко Я.В.
5.1.1	Р	Подготовка методических материалов для муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского района для проведения «Недели психологии»	2	25.02.2020	26.02.2020	Методические рекомендации	Куденко Я.В.
5.1.2	Р	Организация и проведение психологического тренинга с обучающимися и педагогами муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского района	2	27.02.2020	28.02.2020	Конспект психологического тренинга, фотоматериалы	Куденко Я.В.
5.1.3	Р	Оформление стенда психологии в муниципальных общеобразовательных организациях Белгородского района	3	02.03.2020	04.03.2020	Информационный отчет. Фотоматериалы.	Куденко Я.В.
5.2		Организация и проведение квест-игр для несовершеннолетних, направленных на пропаганду жизненных ценностей, здорового образа жизни	5	12.03.20	19.03.20	Отчет об окончании блока работ	Макева М.С.
5.2.1	Р	Разработка сценариев проведения квест-игр	2	12.03.20	16.03.20	Сценарий квест-игры.	Макева М.С.
5.2.2	Р	Проведение социальным педагогом квест-игр для несовершеннолетних в муниципальных общеобразовательных организациях Белгородского района	6	12.05.20	19.05.20	Информационный отчет. Фотоматериалы.	Макева М.С.
5.3		Организация и проведение внеклассных мероприятий с обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского района «группы социального» и «группы суицидального» рисков с привлечением специалистов субъектов профилактики и членов родительских комитетов	9	18.05.20	29.05.20	Отчет об окончании блока работ	Чумак Н.В.
5.3.1	Р	Проведение «Урока безопасности» совместно с сотрудниками ОМВД Белгородского района	1	20.05.20	20.05.20	Конспект урока, фотоматериалы.	Чумак Н.В.

5.3.2	Р	Проведение занятия с педагогом-психологом «Как победить тревогу?»	1	25.05.20	25.05.20	Конспект занятия, фотоматериалы.	Чумак Н.В.
5.3.3	Р	Проведение диспута «У меня такой характер»	1	29.05.20	29.05.20	Конспект диспута, фотоматериалы.	Чумак Н.В.
5.4		Организация и проведение «Дня подростка»	45	20.07.20	21.09.20	Отчет об окончании блока работ	Чумак Н.В.
5.4.1	Р	Подготовка методических рекомендаций по проведению «Дня подростка»	9	20.07.20	31.07.20	Методические рекомендации.	Чумак Н.В.
5.4.2	Р	Проведение флэш-моба с обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского района «Жизнь прекрасна!» в рамках «Дня подростка»	21	17.08.20	07.09.20	Сценарий флэш-моба, информационный отчет. Фотоматериалы.	Чумак Н.В.
5.4.3	Р	Проведение акции для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского района «Вопрос в почтовом ящике» в рамках проведения «Дня подростка»	5	14.09.20	21.09.20	Сценарий акции, информационный отчет. Фотоматериалы.	Чумак Н.В.
5.5		Организация и проведение конкурса рисунков и плакатов «Жить здорово» среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского района	33	05.10.20	20.11.20	Отчет об окончании блока работ	Соколова О.Н.
5.5.1	Р	Разработка положения о проведении конкурса «Жить здорово»	7	05.10.20	14.10.20	Утвержденное положение о проведении конкурса.	Соколова О.Н.
5.5.2	Р	Сбор заявок на участие в конкурсе «Жить здорово»	5	16.10.20	23.10.20	Копии заявок на участие в конкурсе.	Соколова О.Н.
5.5.3	Р	Проведение конкурса «Жить здорово». Подведение итогов	18	26.10.20	20.11.20	Информационный отчет. Фотоматериалы.	Соколова О.Н.
5.6		Организация и проведение конкурса поделок «Любить жизнь» среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского района	28	23.11.20	31.12.20	Отчет об окончании блока работ	Соколова О.Н.
5.6.1	Р	Разработка положения о проведении конкурса «Любить жизнь»	10	23.11.20	07.12.20	Утвержденное положение о проведении конкурса.	Соколова О.Н.
5.6.2	Р	Сбор заявок на участие в конкурсе «Любит жизнь»	4	09.12.20	15.12.20	Копии заявок на участие в конкурсе.	Соколова О.Н.
5.6.3	Р	Проведение конкурса «Любить жизнь». Подведение итогов	11	16.12.20	31.12.20	Информационный отчет. Фотоматериалы.	Соколова О.Н.
		Итого:	289	01.11.19	31.12.20		

4. Риски проекта

№	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Низкая заинтересованность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского района в участии в конкурсных мероприятиях	Отсутствие необходимого количества заявок для проведения конкурсных мероприятий	Проведение разъяснительной работы с обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского района, вовлечение в конкурсные мероприятия	Решетникова Т.В.	Продление срока приема заявок на участие. Проведение классовых часов, родительских собраний, информирование родителей и обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Белгородского района, о возможности участия в конкурсных мероприятиях
2.	Отсутствие сотрудника ОМВД Белгородского района при проведении «Урока безопасности»	Срыв проведения мероприятия	Направление предварительного запроса о согласовании кандидатуры сотрудника ОМВД Белгородского района для участия в мероприятии. Согласование даты проведения мероприятия	Куценко Я.В.	Корректировка программы или сроков проведения мероприятия
3.	Невозможность посещения ребенком муниципальной общеобразовательной организации Белгородского района	Отсутствие возможности у ребенка принять участие в проводимых мероприятиях	Предусмотреть возможность выезда на дом обучающегося муниципальной общеобразовательной организации Белгородского района	Макеева М.С.	Организация выезда на дом к обучающемуся муниципальной общеобразовательной организации Белгородского района

5. Команда проекта

№	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Бозина Наталья Алексеевна, исполняющий обязанности заместителя руководителя комитета социальной политики, начальник Управления образования администрации Белгородского района	Проектный специалист 4 класса	Курагор проекта, ответственный за блок работ, член рабочей группы (П)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Профилактика рисков современного детства в муниципальных общеобразовательных организациях Белгородского района» от 25.05. 2020 г. № 1151
2.	Решетникова Тамара Васильевна, начальник отдела диагностики, консультирования и коррекционно-развивающей работы Управления образования администрации Белгородского района	Проектный специалист 4 класса	Руководитель проекта, ответственный за блок работ, член рабочей группы (П)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Профилактика рисков современного детства в муниципальных общеобразовательных организациях Белгородского района» от 25.05. 2020 г. № 1151
3.	Куценко Яна Викторовна, главный специалист отдела диагностики, консультирования и коррекционно-развивающей работы Управления образования администрации Белгородского района	Проектный специалист 4 класса	Администратор проекта, ответственный за блоки работ, член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Профилактика рисков современного детства в муниципальных общеобразовательных организациях Белгородского района» от 25.05. 2020 г. № 1151
4.	Максеева Маргарита Сергеевна, главный специалист отдела диагностики, консультирования и коррекционно-развивающей работы Управления образования администрации Белгородского района	Проектный специалист 4 класса	Оператор мониторинга проекта, ответственный за блок работ, член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Профилактика рисков современного детства в муниципальных общеобразовательных организациях Белгородского района» от 25.05. 2020 г. № 1151
5.	Соколова Ольга Николаевна, главный специалист отдела диагностики, консультирования и коррекционно-развивающей работы Управления образования администрации Белгородского района	Проектный специалист 4 класса	Ответственный за блоки работ, член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Профилактика рисков современного детства в муниципальных общеобразовательных организациях Белгородского района» от 25.05. 2020 г. № 1151
6.	Чумак Наталья Владимировна, главный специалист отдела диагностики, консультирования и коррекционно-развивающей работы Управления образования администрации Белгородского района	-	Ответственный за блоки работ, член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Профилактика рисков современного детства в муниципальных общеобразовательных организациях Белгородского района» от 25.05. 2020 г. № 1151

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участник	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратор проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежемесячно