



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

ПРИКАЗ

«20» сентября 2021 г.

№ 382

**Об утверждении «дорожной карты»
по оказанию методической помощи
общеобразовательным
организациям Белгородской
области, имеющим низкие
образовательные результаты
обучающихся**

В рамках реализации федерального проекта адресной методической помощи «500+» на территории Белгородской области (далее – Проект), с целью организации методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, **приказываю:**

1. Утвердить «дорожную карту» по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям Белгородской области, имеющим низкие образовательные результаты (прилагается).

2. Областному государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Белгородский региональный институт развития образования» (Бучек А.А.) обеспечить:

- мониторинг выполнения «дорожной карты» по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям Белгородской области, имеющим низкие образовательные результаты;

- мониторинг работы участников Проекта в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника департамента – начальника управления образовательной политики департамента образования Белгородской области Рухленко Н.М.

**Начальник
департамента образования
Белгородской области**

Е.Г. Тишина

Арбузова Наталья Николаевна
(4722) 34-09-83

Приложение
к приказу департамента образования
Белгородской области
от «20» Февраля 2021 года № 282

**«Дорожная карта» по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям
Белгородской области, имеющим низкие образовательные результаты**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Результат
1	Стартовая диагностика в отобранных общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами обучающихся	20.02.2021	ОГАОУ ДПО «БелИРО», муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО), общеобразовательные организации (далее – ОО)	Проведена стартовая диагностика в 22 общеобразовательных организациях, собраны контекстные данные для разработки «дорожных карт» адресной методической поддержки общеобразовательных организаций
2	Создание группы участников проекта в мессенджере	20.02.2021	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	В целях оперативного информирования участников о событиях проекта в мессенджере создана группа «Проект 500+»
3	Создание региональной рабочей группы по реализации федерального проекта адресной методической помощи «500+»	05.03.2021	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО» утверждена рабочая группа по координации деятельности участников проекта в целях обеспечения реализации мероприятий «дорожной карты» федерального проекта адресной

				методической помощи «500+»
4	Анализ сформированных рисков профилей школ-участниц	05.03.2021	ОГАОУ ДПО «БелиРО», МОУО, ОО	Проведен анализ индивидуальных рисков профилей 22 общеобразовательных организаций, сформированных по результатам стартовой диагностики
5	Участие муниципальных координаторов и кураторов проекта в вебинаре «Адресная поддержка 500+»	26.02.2021	ОГАОУ ДПО «БелиРО», МОУО	Организовано участие муниципальных координаторов и кураторов проекта в вебинаре
6	Создание на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелиРО» раздела «500+»	15.03.2021	ОГАОУ ДПО «БелиРО»	Создан раздел «500+» на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелиРО» для размещения информационно-методических материалов
7	Разработка муниципальных дорожных карт методической помощи общеобразовательным организациям, участвующим в проекте	16.03.2021	МОУО, ОО, кураторы	Разработано 19 муниципальных дорожных карт, утверждены графики посещения общеобразовательных организаций кураторами
8	Проведение региональных методических вебинаров	ежемесячно	ОГАОУ ДПО «БелиРО»	Обеспечено методическое сопровождение 100 % общеобразовательных организаций - участников проекта
9	Проведение рабочих совещаний в режиме ВКС для участников проекта	еженедельно	Департамент образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелиРО» МОУО	Обеспечено информационное сопровождение участников проекта
10	Разработка «дорожных карт» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся	16.03.2021	ОО, кураторы	Разработаны 22 «дорожные карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся,

				утверждены показатели, характеризующие положительные изменения в образовательной организации в рамках оказания региональной поддержки общеобразовательным организациям, участвующим в проекте
11	Презентация «дорожных карт» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся на региональных методических вебинарах	16.03.2021 – 19.03.2021	Департамент образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», МОУО, ОО, кураторы	Представлены в рамках региональных методических вебинаров 22 «дорожные карты», разработанные с учетом выявленных рисковых профилей
12	Проведение мероприятий «дорожных карт» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся с привлечением ресурсов региональной и муниципальной систем образования	16.03.2021 – 20.12.2021	по согласованию с департаментом образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», МОУО	100% ОО проведены мероприятия с привлечением ресурсов региональной и муниципальной систем образования
13	Проведение мероприятий «дорожных карт» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся с участием кураторов	16.03.2021 – 20.12.2021	ОО кураторы	100% ОО проведены мероприятия с участием кураторов
14	Проведение первого этапа мониторинга «дорожных карт» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся	18.06.2021	ОГАОУ ДПО «БелИРО», МОУО, ОО, кураторы	Проведена оценка реализации мероприятий «дорожных карт» в общеобразовательных организациях
15	Проведение второго этапа мониторинга реализации «дорожных карт»	17.09.2021	ОГАОУ ДПО «БелИРО», МОУО,	Проведена оценка реализации мероприятий «дорожных карт» в

16	<p>карт» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся</p> <p>Проведение анализа реализации проекта в 2021 году, подготовлен план мероприятий на 2022 год</p>	20.12.2021	<p>ОО, кураторы</p> <p>Департамент образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелПРО» МОУО, ОО, кураторы</p>	<p>общеобразовательных организациях</p> <p>Проведен анализ достижения показателей каждой общеобразовательной организацией, участвующей в проекте, разработан план мероприятий на 2022 год</p>
----	--	------------	--	---