

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

«17» 03 2021г.

№ 286

**Об утверждении «дорожной карты»
по оказанию методической помощи
МОУ «Никольская средняя школа»,
имеющему низкие образовательные
результаты обучающихся**

В соответствии с приказом Управления образования администрации Белгородского района от 20 февраля 2021 года № 382 «Об утверждении «дорожной карты» по оказанию методической помощи общеобразовательным организациям Белгородской области, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся», в рамках реализации федерального проекта адресной методической помощи «500+» на территории Белгородского района (далее - Проект), с целью организации методической поддержки МОУ «Никольская средняя школа», имеющему низкие образовательные результаты обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» по оказанию методической поддержки МОУ «Никольская средняя школа», имеющему низкие образовательные результаты (Приложение) (далее – «дорожная карта»).

2. Отделу организационно-методической работы и сопровождения одаренных детей Управления образования администрации Белгородского района (Ананьева Ю.В.) обеспечить:

- мониторинг выполнения «дорожной карты» по оказанию методической поддержки МОУ «Никольская средняя школа», имеющему низкие образовательные результаты;

- мониторинг работы участников Проекта в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК).

3. Директору МОУ «Никольская средняя школа» Швечко Л.И. обеспечить выполнение «дорожной карты».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования администрации Белгородского района Ерофееву А.О.

**Начальник Управления образования
администрации Белгородского района**



Н.А. Бозина

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления образования
администрации Белгородского района
от «17» 03 2021 г. № 186

«Дорожная карта» по оказанию методической поддержки
МОУ «Никольская средняя школа»,
имеющему низкие образовательные результаты

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Результат |
|-------|---|-----------------------------|---|---|
| 1 | Стартовая диагностика | 20.02.2021 | Ананьева Ю.В., начальник отдела, координатор, Швечко Л.И., директор МОУ «Никольская средняя школа» | Проведена стартовая диагностика, собраны контекстные данные для разработки «дорожной карты» адресной методической поддержки |
| 2 | Подключение к группе участников проекта в мессенджере | 20.02.2021 | Ананьева Ю.В., начальник отдела, координатор, Швечко Л.И., директор МОУ «Никольская средняя школа» | В целях оперативного информирования участников о событиях проекта в мессенджере создана группа «Проект 500+» |
| 3 | Участие муниципальных координаторов и кураторов проекта в вебинаре «Адресная поддержка 500+» | 26.02.2021 | Ананьева Ю.В., координатор, Чеботарева Л.А., куратор проекта | Организовано участие муниципальных координаторов и кураторов проекта в вебинаре |
| 4 | Размещение рисковых профилей школы (РПШ) в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | 05.03.2021 | Швечко Л.И., директор МОУ «Никольская средняя школа» | РПШ размещены в ИС МЭДК |
| 5 | Анализ сформированных рисковых профилей МОУ «Никольская средняя школа» | 05.03.2021 | Ананьева Ю.В., координатор, Чеботарева Л.А., куратор проекта, Швечко Л.И., директор МОУ «Никольская средняя школа» | Проведен анализ индивидуальных рисковых профилей, сформированных по результатам стартовой диагностики |
| 6 | Первичное посещение | 10.03.2021 | Чеботарева Л.А., | Активированы рисковые |

| | | | | |
|----|---|----------------------------|---|---|
| | куратором МОУ «Никольская средняя школа» | | куратор проекта | направления в МЭДК |
| 7 | Разработка муниципальной дорожной карты методической помощи МОУ «Никольская средняя школа», участвующему в проекте | 16.03.2021 | Ананьева Ю.В., координатор, Чеботарева Л.А., куратор проекта | Разработана муниципальная дорожная карта, утвержден график посещения общеобразовательной организации куратором |
| 8 | Создание на официальном сайте Управления образования администрации Белгородского района раздела «500+» | 25.03.2021 | Ананьева Ю.В., координатор, Гатальский А.С., главный специалист МКУ «РЦ Управления образования администрации Белгородского района» | Создан раздел «500+» на официальном сайте Управления образования администрации Белгородского района для размещения информационно - методических материалов |
| 9 | Участие в региональных методических вебинарах | ежемесячно | Ананьева Ю.В., координатор, Чеботарева Л.А., куратор проекта, Швечко Л.И., директор МОУ «Никольская средняя школа» | Обеспечено методическое сопровождение 100% общеобразовательных организаций - участников проекта |
| 10 | Участие в рабочих совещаниях в режиме ВКС для участников проекта | еженедельно | Ананьева Ю.В., координатор, Чеботарева Л.А., куратор проекта, Швечко Л.И., директор МОУ «Никольская средняя школа» | Обеспечено информационное сопровождение участников проекта |
| 11 | Разработка «дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся | 16.03.2021 | Чеботарева Л.А., куратор проекта, Швечко Л.И., директор МОУ «Никольская средняя школа» | Разработана «дорожная карта» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся, утверждены показатели, характеризующие положительные изменения в МОУ «Никольская средняя школа» |
| 12 | Презентация «дорожной карты» по достижению | 16.03.2021 - 19.03.2021 | Чеботарева Л.А., куратор проекта, Швечко Л.И., | Представлена в рамках региональных методических вебинаров |

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| | позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся на региональных методических вебинарах | | директор МОУ «Никольская средняя школа» | «дорожная карта», разработанная с учетом выявленных рисков профилей |
| 13 | Посещение куратором МОУ «Никольская средняя школа» | 24.03.2021 22.04.2021 19.05.2021 16.06.2021 15.09.2021 13.10.201 17.11.2021 | Чеботарева Л.А., куратор проекта | Проведена оценка результативности реализуемых мер. Обсужден ход реализации проекта в процессе личных посещений школы |
| 14 | Проведение онлайн-интенсива (диагностики уровня сформированности профессиональных компетенций педагогов) «Я учитель 3.0» | 24.03.2021- 15.04.2021 | Швечко Л.И., директор МОУ «Никольская средняя школа» | 100% педагогов МОУ «Никольская средняя школа» прошли тесты по 4 направлениям онлайн-интенсива |
| 15 | Проведение мероприятий «дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся с привлечением ресурсов региональной и муниципальной систем образования | 16.03.2021 20.12.2021 | Швечко Л.И., директор МОУ «Никольская средняя школа» по согласованию с департаментом образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», Управлением образования администрации Белгородского района | Проведены 100% мероприятий с привлечением ресурсов региональной и муниципальной систем образования |
| 16 | Проведение мероприятий «дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся с участием куратора | 16.03.2021 20.12.2021 | Чеботарева Л.А., куратор проекта, Швечко Л.И., директор МОУ «Никольская средняя школа» | Проведены 100% мероприятий с участием куратора |
| 17 | Обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации | в течение 2021 года | Швечко Л.И., директор МОУ «Никольская средняя школа», Ананьева Ю.В., координатор | Педагогические работники МОУ «Никольская средняя школа» обучены на курсах повышения квалификации |

| | | | | |
|----|--|------------|--|--|
| 18 | Проведение первого этапа мониторинга «дорожных карт» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся | 18.06.2021 | , Чеботарева Л.А., куратор проекта, Швечко Л.И., директор МОУ «Никольская средняя школа» | Проведена оценка реализации мероприятий «дорожных карт» в МОУ «Никольская средняя школа» |
| 19 | Проведение второго этапа мониторинга реализации «дорожных карт» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся | 17.09.2021 | Ананьева Ю.В., координатор, Чеботарева Л.А., куратор проекта, Швечко Л.И., директор МОУ «Никольская средняя школа» | Проведена оценка реализации мероприятий «дорожных карт» в МОУ «Никольская средняя школа» |
| 20 | Проведение анализа реализации проекта в 2021 году, подготовлен план мероприятий на 2022 год | 20.12.2021 | Ананьева Ю.В., координатор, Чеботарева Л.А., куратор проекта, Швечко Л.И., директор МОУ «Никольская средняя школа» | Проведен анализ достижения показателей МОУ «Никольская средняя школа», участвующего в проекте, разработан план мероприятий на 2022 год |