

ПРИКАЗ

от «30» июня 2017 г.

№ 1052

**Об утверждении плана действий
(«дорожной карты») по повышению эффективности
реализации ФГОС дошкольного образования**

В целях повышения качества дошкольного образования в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), на основании решения заседания коллегии Управления образования администрации Белгородского района от 20 апреля 2017 года

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить план действий («дорожную карту») по повышению эффективности реализации ФГОС дошкольного образования (прилагается).
2. Назначить координатором реализации мероприятий плана действий («дорожной карты») Луценко Е.С., заместителя начальника отдела общего образования Управления образования администрации Белгородского района.
3. Отделу общего образования администрации Белгородского района (Луценко Е.С.) совместно с отделом диагностики, консультирования и коррекционно-развивающей работы (Решетникова Т.В.) обеспечить реализацию плана действий («дорожной карты») в соответствии с планом мероприятий и сроками их проведения.
4. Отделу оценки качества образования (Плешкова Г.Н.) разместить настоящий приказ и план действий («дорожную карту») на сайте Управления образования администрации Белгородского района в срок до 5 июля 2017 года.
5. Руководителям образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования:
 - 5.1. Разработать и утвердить план действий («дорожную карту») по повышению эффективности реализации ФГОС ДО в срок до 31 июля 2017 года;
 - 5.2. Обеспечить реализацию мероприятий плана действий («дорожной карты») согласно их перечню в плане и срокам проведения;
 - 5.3. Разместить план действий («дорожную карту») по повышению эффективности реализации ФГОС дошкольного образования на официальном сайте образовательной организации в срок до 31 июля 2017 года.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования администрации Белгородского района Бозину Н.А.

**Начальник Управления образования
администрации Белгородского района**



М.Малышева

Приложение 1
к приказу Управления образования
администрации Белгородского района
от «30» июня 2017 г. № 1052

План действий («Дорожная карта»)

повышения эффективности организационного, нормативного, правового, методического сопровождения реализации федеральности государственного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Белгородского района

1. Основные направления

- повышение эффективности нормативного, правового, методического сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- повышение эффективности организационного сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

2. Мероприятия по повышению эффективности нормативного, правового, методического сопровождения реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях города Белгорода

№ п/п	Направления мероприятий муниципальной «дорожной карты»	Сроки, ответственные	Мероприятия	
			Институциональный уровень (ОУ)	Сроки
2.1. Нормативное, правовое сопровождение реализации ФГОС ДО				
2.1.1.	Подготовка приказа Управления образования о создании рабочей группы по разработке плана действий («Дорожная карта») по повышению эффективности нормативно-правового, методического и организационного сопровождения реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородского района	июнь 2017 г. Дуценко Е.С.	Подготовка приказа по ДОУ, ОУ о создании рабочей группы по разработке плана действий («Дорожная карта») по повышению эффективности нормативно-правового, методического и организационного сопровождения реализации ФГОС ДО	июль 2017 г. руководители ОО

2.1.2.	Разработка и утверждение плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородского района	июнь 2017 г. Дупенко Е.С.	Разработка и утверждение («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в образовательной организации	июль 2017 г. руководители ОО
2.1.3.	Подготовка приказа Управления образования Белгородского района о проведении анализа годового планирования в соответствии с ФГОС ДО	июль 2017 г. Дупенко Е.С.	Подготовка приказа по ДОУ, ОУ о проведении анализа годового планирования в соответствии с ФГОС ДО	июль 2017 г. руководители ОО
2.1.4.	Подготовка приказа Управления образования администрации Белгородского района о проведении экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования	август 2017 г. Решетникова Т.В.	Разработка приказа по ОО о подготовке АООП (АОП) к экспертизе Управлением образования администрации Белгородского района	август 2017 г. руководители ОО

2.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО

2.2.1.	Организация и проведение инструктивно-методического совещания со старшими воспитателями ДОУ и руководителями структурных подразделений по теме: «Требования к разработке и реализации АООП и АОП»	август 2017 г. Дупенко Е.С.	Организация и проведение инструктивно-методического совещания для педагогов ДОУ и ОУ по теме: «Требования к разработке и реализации АООП и АОП»	август 2017 г.
2.2.2.	Проведение семинара для учителей-логопедов ОО по разработке АООП (АОП) для детей с ОВЗ	сентябрь 2017 г. Решетникова Т.В.	Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ	сентябрь 2017 г.
2.2.3.	Проведение семинара для педагогов-психологов ДОО по разработке АООП (АОП) для детей с ОВЗ	сентябрь 2017 г. Решетникова Т.В.	Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ	сентябрь 2017 г.
2.2.4.	Проведение семинара для воспитателей группы компенсирующей направленности ДОО по разработке АООП (АОП) для детей с ОВЗ	сентябрь 2017 г. Решетникова Т.В.	Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ	сентябрь 2017 г.

2.3. Организационное сопровождение реализации ФГОС ДО

2.3.1. Организация мониторинга соответствия развивающей предметно-пространственной среды образовательных организаций требованиям ФГОС ДО	Июль 2017 г.	Организация мониторинга соответствия развивающей предметно-пространственной среды образовательных организаций требованиям ФГОС ДО	Июль 2017 г.
2.3.2. Организация оперативного мониторинга использования парциальных программ в ДОУ и ОУ Белгородского района в ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах ДОУ и ОУ	август 2017 г.	Организация оперативного мониторинга использования парциальных программ в образовательной организации в ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах образовательной организации	август 2017 г. ДОУ, ОУ
2.3.3. Организация обсуждения результатов проведения мониторинга соответствия РППС и оперативного мониторинга парциальных программ на совещании для заведующих, старших воспитателей ДОУ и руководителей структурных подразделений	сентябрь 2017 г. Лущенко Е.С.	Организация обсуждения результатов проведения мониторинга соответствия РППС и оперативного мониторинга парциальных программ на совещании при заведующем ДОУ и ОУ, педагогическом часе	сентябрь 2017 г.
2.3.4. Сбор информации по ДОУ и ОУ о внесенных изменениях в ООП-ОПДО в часть, формируемую участниками образовательных отношений	август 2017 г. Лущенко Е.С.	Внесение изменений в ООП-ОПДО в часть, формируемую участниками образовательных отношений	август 2017 г.
2.3.5. Проведение экспертизы ООП - ОПДО ДОУ и ОУ (дошкольные группы)	август 2017 г. Лущенко Е.С.	Подготовка к экспертизе ООП-ОПДО согласно графику, утвержденному Управлением образования администрации Белгородского района	сентябрь 2017 г.
2.3.6. Проведение экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ дошкольных образовательных организаций	август 2017 г. Решетникова Т.В.	Подготовка к экспертизе АООП (АОП) для детей с ОВЗ	август 2017 г.

2.3.7. Обсуждение результатов проведения экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ на совещании руководителей ДООУ и руководителей структурных подразделений	сентябрь 2017 г. Решетникова Т.В.	Ознакомление педагогических работников с результатами экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ на совещании при заведующем ДООУ	Июнь 2017 г.
2.3.8. Обсуждение результатов проведения экспертизы ООП – ОПДО ДООУ и ОУ (дошкольные группы) на совещании руководителей ДООУ и руководителей структурных подразделений	сентябрь 2017 г. Луценко Е.С.	Ознакомление педагогических работников с результатами экспертизы ООП – ОПДО ДООУ и ОУ на совещании при заведующем ДООУ	
2.3.9. Проведение экспертизы по организации дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных	сентябрь 2017 г. Луценко Е.С.	Подготовка пакета документов по организации дополнительных образовательных услуг в ДООУ	сентябрь 2017 г.